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前言

油液监测设备产业化项目位于北京市房山区窦店工业园区，用地东至现状交

道西街中心线，北至规划久安路北红线，西侧与劳伦斯泵业机械（北京）有限公

司相接，南侧与美景华夏环保科技有限公司相接。规划总用地面积 3.04hm2，其

中规划建设用地面积 1.67hm2，代征绿地面积 0.36 hm2，代征道路面积 1.01hm2，

代征道路和代征绿地代征不代建；项目总建筑面积 20825.9m2，其中地上建筑面

积 19415.9m2，地下建筑面积 1410m2；容积率 1.2，建筑密度 40.1%，绿化率 15%，

停车位 35辆（大车 7辆，小车 28辆）。主要建设生产车间 2栋、研发中心及辅

助用房 1栋、门房 1栋、景观绿化、道路以及室外配套工程。项目分二期建设，

一期工程建设 1#生产车间、3#研发中心及辅助用房及周边室外工程，工期为 2015

年 8月~2017年 6月；二期工程建设 2#生产车间、4#门卫室及周边室外工程，2023

年 8月开工，2024年 4月停工，后续工期暂未明确。本次水土保持设施验收为

一期工程（以下简称“本工程”）建设范围，验收面积 1.08hm2。

2014年 9月，北京威斯顿建筑设计有限公司编制完成本项目总平面图等。

2014年 9月 16日，建设单位取得《北京市非政府投资工业固定资产投资项

目备案通知书》（京房山经信委备案〔2014〕071号）。

2014年 11月，建设单位委托北京良乡蓝鑫水利工程设计所开展《油液监测

设备产业化项目水土保持方案书》的编制工作。

2015年 3月，北京良乡蓝鑫水利工程设计所编制完成《油液监测设备产业

化项目水土保持方案书（报批稿）》。

2015年 5月 31日，建设单位取得《北京市房山区水务局关于油液监测设备

产业化项目水土保持方案报告书行政许可决定书》，批复文号为“房水发〔2015〕

43号”。

2015年 9月 28日，建设单位取得了中华人民共和国建设工程规划许可证

（2015规（房）建字 0061号）。

2015年 8月，项目开工建设，同月主体监理单位北京星舟工程管理有限公

司进驻现场开展监理工作，同时负责水土保持监理工作。2024年 9月，监理单

位完成监理总结报告，内含水土保持部分。

2015年 4月，建设单位委托北京市房山区水务技术服务中心开展本项目水
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土保持监测工作。接受委托后，监测单位进入项目现场，成立监测项目部，主要

通过实地调查监测、遥感监测和资料分析等方法开展水土保持监测，在监测时段

2015年 8月~2017年 9月内完成并报送项目水土保持监测实施方案 1份、水土保

持监测季报 8份、土石方月报 22份。2017年 10月至 2023年 7月项目停工，2023

年 8月开展 2#生产车间建设，2024年 4月停工。因建设单位有投产使用计划，

特要求水土保持设施验收单位先对一期工程进行水土保持设施验收。2019年 3

月北京市房山区水务技术服务中心下属企业北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公

司由于改制原因，北京市房山区水务技术服务中心原有的人员和资质变更到北京

良乡蓝鑫水利工程设计有限公司，《油液监测设备产业化项目（一期工程）水土

保持监测总结报告》由北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司于 2024年 9月编制

完成。报告结论为本工程水土保持措施总体布局合理，已实施水土保持设施发挥

了良好的水土保持作用，水土保持设施工程质量总体合格，水土流失得到有效控

制，项目区生态环境得到改善。二期工程建成后统一进行项目整体水土保持设施

验收工作。

2024年 10月，由北京航峰精诚装备技术有限公司牵头，各参建单位组成的

水土保持检查组深入工程现场，查阅工程设计、招投标文件、验收、监理、监测、

质量管理、财务结算等档案资料，核查水土流失防治责任范围和水土保持设施的

数量、质量及其防治效果，全面了解水土保持设施运行及管护责任的落实情况。

经核查，本项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，建设单位基本按照水土保持方案及其批复文件的要求完成了各项水

土保持措施，水土保持措施 5个单位工程，6个分部工程，26个单元工程质量均

为合格；工程措施质量完成较好，发挥显著的水土保持作用；植物措施质量普遍

良好，成活率在 97%以上；水土流防治指标除林草覆盖率指标暂未达到水土保持

方案设计的目标值外，其他指标均达到目标值，工程建设引发的水土流失基本得

到了有效治理，生态环境得到改善；二期工程建设时应统筹考虑整个项目区水土

保持设施设计及建设，使整体林草覆盖率满足水土保持方案中林草覆盖率 25%

的要求，整体项目满足水土保持设施验收标准及条件。目前已建工程的水土保持

设施的运行、管理和维护责任已落实。水土保持设施具备验收条件。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

项目位于北京市房山区窦店工业园区，用地东至现状交道西街中心线，北至

规划久安路北红线，西侧与劳伦斯泵业机械（北京）有限公司相接，南侧与美景

华夏环保科技有限公司相接。详见图 1-1。

项目区在北京市房山区的位置

项目区在房山区窦店镇的位置

图 1-1 项目地理位置图

1.1.2 项目整体及分期建设情况

油液监测设备产业化项目共建设生产车间 2栋、研发中心及辅助用房 1栋、

门房 1栋、景观绿化、道路以及室外配套工程。规划总用地面积 3.04hm2，其中

规划建设用地面积 1.67hm2，代征绿地面积 0.36 hm2，代征道路面积 1.01hm2，代

窦店镇

交

西

道

街
劳伦斯泵业机械（北京）

有限公司

美景华夏环保科技

有限公司

规划久安路
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征道路和代征绿地代征不代建；项目总建筑面积 20825.9m2，其中地上建筑面积

19415.9m2，地下建筑面积 1410m2；容积率 1.2，建筑密度 40.1%，绿化率 15%，

停车位 35辆（大车 7辆，小车 28辆）。

项目整体主要技术经济指标详见表 1-1。

表 1-1 项目整体主要技术指标表

序号 项目名称 单位 数量 备注

1 规划总用地面积 m2 30360.43

其中

建设用地面积 m2 16666.78

代征绿地面积 m2 3567.48
代征不代建

代征道路面积 m2 10126.17

2 总建筑面积 m2 20825.9

3 地下建筑面积 m2 1410 1#生产车间地下室

4 地上建筑面积 m2 19415.9

其中

1#生产车间 m2 7580 8038.6m2（计容）

2#生产车间 m2 7641.9 7767.4（计容）

3#研发中心及辅助用房 m2 4170

门房 m2 24

5 建筑占地面积 m2 6667.1

6 绿化面积 m2 2500

7 容积率 1.2

8 建筑密度 % 40.1

9 绿化率 % 15

10 停车位 辆 35 大车 7辆，小车 28辆

项目分二期建设，其中：

一期工程建设 1#生产车间、3#研发中心及辅助用房及周边室外工程，占地

面积 1.08hm2，建筑面积 13060m2（其中地上建筑面积 11750m2，地下建筑面积

1310m2）。建设工期为 2015年 8月~2017年 6月。

二期工程建设 2#生产车间、4#门卫室及周边室外工程，占地面积 0.59hm2，

建筑面积 7765.9m2（其中地上建筑面积 7665.9m2，地下建筑面积 100m2）。二期

工程于 2023年 8月开工，受工程资金限制以及北侧规划久安路尚未铺设影响，

2024年 4月停工，建设工期暂未明确。
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由于项目分期建设并投入使用，本着为生产建设单位提供方便、优质服务的

原则，根据实际建设情况分期开展水土保持设施验收工作，本次对一期工程（以

下简称本工程）进行水土保持设施验收。项目分期建设平面布置图如下：

图 1-2 项目分期建设平面布置图

1.1.3 本工程主要技术经济指标

建设性质：新建

项目类型：其他城建工程

建设内容：新建 1#生产车间和 3#研发中心及辅助用房，配套建设景观绿化

工程、室外道路工程和管线工程等。

建设规模：占地面积 1.08hm2，建筑面积 13060m2（其中地上建筑面积

11750m2，地下建筑面积 1310m2）。

本工程主要经济技术指标表见表 1-2。

代征道路

代征绿地

3#
研
发
中
心
及
辅
助
用
房

1#生产车间

2#生产车间

4#门卫

代

征

绿

地

代

征

道

路
图 例

整体红线

一期工程

二期工程

代征道路

代征绿地



1 项目及项目区概况

北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 - 4 -

表 1-2 本工程主要技术指标

序号 项目名称 单位 数量 备注

1 建设用地面积 m2 10770

2 总建筑面积 m2 13060

3 地下建筑面积 m2 1310 1#生产车间地下室

4 地上建筑面积 m2 11750

其中
1#生产车间 m2 7580 8038.6m2（计容）

3#研发中心及辅助用房 m2 4170

5 建筑占地面积 m2 5061.8

6 容积率 1.2

7 建筑密度 % 40.1

8 绿化率 % 15

1.1.4 本工程项目组成

根据工程建设内容、已批复水土保持方案及现场调查，本工程主要由建筑物

区、道路广场区、景观绿化区、施工生产生活区和临时堆土区组成。见图 1-3。

（1）建筑物区

建筑物区占地面积0.51hm2，为1#生产车间、3#研发中心及辅助用房占地，

总建筑面积13060m2，其中地上建筑面积11750m2，地下建筑面积1310m2。其中：

1#生产车间占地面积4038.5m2，地上2层，地上建筑面积7580m2，建筑高度10.95m，

地下建筑面积1310m2，主要为地下人防工程、地下换热站和消防水池；3#研发中

心及辅助用房位于1#生产车间东部，占地面积1023.3m2，地上4层，地上建筑面

积4170m2，建筑高度15.75m。

1#生产车间采用筏板基础，3#研发中心及辅助用房为独立柱基础。

（2）道路广场区

道路广场区占地面积0.34hm2，为消防环路、人行步道和停车位等占地。厂

区主入口位于东南侧，主要建筑物周围设有双车道环形消防道路，宽4~8m，采

用混凝土铺装，面积2546m2；建筑周边散水1m宽，采用混凝土铺装，面积353.2m2；

停车位位于建筑物南侧，长84m，宽3m，面积252m2，采用透水砖铺装。人行步

道采用混凝土和透水砖铺装，其中混凝土铺装面积125m2，透水砖铺装面积93m2。

用地内给水、雨水、污水等各种管线沿道路两侧埋地敷设。其中雨水管线

357m，管径DN300~DN600，埋深1.20m~3.11m，屋面和路面雨水经雨水管网收
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集后先排入3#研发中心南侧的雨水调蓄池内，经调蓄后排入东侧市政管线，最终

排入刘平庄沟。

（3）景观绿化区

景观绿化区占地面积0.23hm2，为建筑物周边及北侧乔灌草绿化占地。乔木

主要种植槐树、银杏、桃树等，灌木主要种植黄杨篱、月季等，草籽采用三叶草

籽萍；北侧和东侧设置下凹式绿地，面积0.13hm2。雨水调蓄池位于3#研发中心

北侧的景观绿地内，有效容积460.8m3，为PP模块结构。

（4）施工生产生活区

项目建设过程中，为满足工程建设需求，施工单位共布设2处施工生产生活

区，总占地面积0.19hm2，全部位于二期工程用地内。

（5）临时堆土区

项目建设过程中，为满足工程建设需求，施工单位布设了 1处临时堆土

区，占地面积 0.44hm2，其中 0.40hm2位于二期工程用地内，0.04hm2位于本工

程景观绿化用地内。

图 1-3 项目组成图

1#施工生产生活用房

2#

施

工

生

产

生

活

用

1#临时堆土区

图 例

防治责任范围线

本工程红线

建筑物区

道路广场区

景观绿化区
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（4）代征道路和代征绿地情况说明

本项目代征道路和代征绿地代征不代建。北京市土地整理储备中心房山区分

中心、北京高端制造业（房山）基地管理委员会及北京京西阳光投资有限公司已

于 2014年 6月将该区域移交给北京市房山区园林绿化局，本工程施工过程中未

占用该区域，北京市房山区园林绿化局于 2017年 4月开工建设东侧代征绿地，

于 2018年 4月建成，水土流失防治责任由其承担。北京市房山区城市管理委员

会已于 2012年编制完成代征道路水土保持方案，于 2016年 10月开工建设东侧

代征道路（交道西街），于 2019年 7月建成，水土流失防治责任由其承担。

东侧已建代征绿地 东侧已建代征道路

北侧代征绿地区域现状 北侧代征道路区域现状

图 1-4 代征用地情况

1.1.5 施工组织及工期

1.1.5.1 施工组织

（1）工程参建单位

工程建设单位：北京航峰精诚装备技术有限公司

主体设计单位：北京威斯顿建筑设计有限公司

主体施工单位：河北政泰建筑工程有限公司北京分公司北京分公司
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主体监理单位：北京星舟工程管理有限公司

水土保持方案编制单位：北京良乡蓝鑫水利工程设计所（现用名北京良乡蓝

鑫水利工程设计有限公司）

水土保持监测单位：北京市房山区水务技术服务中心&北京良乡蓝鑫水利工

程设计有限公司

水土保持设施验收报告编制单位：北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司

（2）土建施工标段划分

本项目划分为 1个标段，由河北政泰建筑工程有限公司北京分公司负责建

设。

（3）辅助设施布置

项目建设过程中未布设弃渣场和取土场等。

项目建设过程中，为满足工程建设需求，施工单位在项目红线范围内布设了

2处施工生产生活区和 1处临时堆土区，总占地面积 0.63hm2，其中 0.59hm2位

于二期工程用地内，0.04hm2位于本工程景观绿化区内。临时占地全部位于项目

整体红线范围内，未占用代征道路和代征绿地。具体见表 1-3。

表 1-3 本工程辅助设施布设

工程区域
面积

（hm2）
位置 用途

1#施工生产生活区 0.14 二期工程东北侧
管理人员办公用房和施工

生产生活用房

2#施工生产生活区 0.05 一期工程西侧二期用地内
用作钢筋加工和施工生产

生活用房等

小计 0.19 全部位于二期用地内

临时堆土区 0.44 项目区外东侧 临时堆土

小计 0.44
0.40hm2位于二期工程用地内，0.04hm2位于一期工程绿

化用地内

合计 0.63

1.1.5.2 施工工期

本工程于 2015年 8月开工，2017年 6月完工，总工期 23个月。

1.1.6 工程投资

本工程总投资 13064万元，其中土建投资 8749万元，全部由建设单位自筹
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解决。

1.1.7 工程占地

本工程建设用地占地范围包括征地范围的永久占地和工程建设的临时占地。

根据水土保持监测资料、相关工程建设资料，本工程总占地面积 1.67hm2，包括

永久占地面积 1.08hm2，临时占地面积 0.63hm2，其中 0.04hm2位于本工程永久占

地范围内，不在总占地面积内重复计算。工程占地原地貌类型为经一级开发后的

荒草地。具体占地情况见表 1-4。

表 1-4 本工程占地面积及类型表

单位：hm2

工程分区 项目区面积
占地性质 占地类型

备注
永久占地 临时占地 荒草地

建筑物区 0.51 0.51 0.51

道路广场区 0.34 0.34 0.34

景观绿化区 0.23 0.23 0.23

主体工程区小计 1.08 1.08 1.08

施工生产生活区 0.19 0.19 0.19

临时堆土区
0.40 0.40 0.40

（0.04） （0.04）

临时工程区小计 0.59 （0.04） 0.59 0.59

合 计 1.67 1.08 0.59 0.59

1.1.8 土石方情况

根据水土保持监测结果，本工程土石方挖填总量 4.94万 m3，其中挖方 2.47

万 m3，填方 2.47万 m3，无借方，无弃方。

1.1.9 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1.2.1.1 地形地貌

项目位于窦店镇，窦店镇位于房山区东南部平原区，地形复杂多样，沟谷、
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阶地、洼地、漫滩、冲洪积平原均有分布，地势由西北向东南缓缓下落，土层深

厚。镇域内海拔高度在31m~43m之间。

项目区原地貌为临时堆土，地块西侧标高39.54m，东南侧标高37.12~38.67m；

北侧原地貌为大坑，低于南侧地形约2m，平均标高35.40m。项目区东侧规划九

路（现交道西街）原地貌为土路，东侧代征绿地内有电线杆，裸露堆土；北侧代

征绿地及代征道路均低于项目区约1m。

1.2.1.2 气象水文

项目位于北京市房山区境内，属暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛

行西北风，寒冷干燥；夏季盛行偏南风，炎热多雨；秋季凉爽少雨；春季多风干

旱。因受大陆季风和地形、地势影响，降水量在年际间和年内分布不均，该地区

多年（2000~2023年）平均降水量 572.6mm，其中汛期 6~9月降雨量约占全年的

80%以上。该区域年历史最大降水量为1095.1mm（2023年），最小降水量为316mm

（1965年）。

该地区年均气温11.7℃，全年中冬季1月平均气温最低为-5.0℃，夏季7月平

均气温最高为25.9℃，极端最高气温达43.5℃（1961年），极端最低气温-26℃（1966

年）。汛期（6~9月）平均最大风速为10m/s。最大冻土深度0.8m~1.0m。无霜期

200天左右。多年平均水面蒸发量约1200mm。

1.2.1.3 河流水系

房山区境内共有大小河流 17条，其中永定河、大石河、拒马河、小清河为

较大河流。除大石河发源于房山区境内外，其它 3条较大河流发源于境外，为过

境河流。

项目位于窦店产业园区，用地区域东有小清河、永定河，西有大石河，属于

大石河的流域范围。项目区所属二级流域为大清河流域，所属水系为大石河水系。

1.2.1.4 土壤与植被

房山区土壤类型主要以褐土为主，占全区耕地土壤面积的 51.34%，分布于

全区的南部和西部等大部分地区；其次为棕壤，占耕地面积的 27.00%，主要分

布于中部和北部等地区。潮土类型的土壤主要分布于东部地区。房山区土壤质地

主要以轻壤质为主，约占耕地总面积的 76.8%，分布于该区的绝大部分地区。其
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次为砂壤质，面积约 9.42%，主要分布于南部地区。中壤质主要分布于东部等地

区。项目区主要以褐土为主。

房山区常见乔木种类树种主要为杨树以及刺槐、国槐、柳树，灌木有女贞、

紫叶小檗、小叶黄杨、月季等，草类主要有：狗尾草、马唐、白羊草、香根草、

黑麦草及地锦草等。项目区原地貌占地类型经一级开发后为荒草地。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

项目区地处水力侵蚀二级类型区中的北方土石山区，以水力侵蚀为主，容许

土壤流失量为 200t/km2·a。根据《北京市水土保持规划》（2017年），项目位于

北京市水土流失重治理区，项目所在区域水土流失防治指标值执行一级标准。根

据遥感监测和资料分析，项目区土壤侵蚀强度以轻度水力侵蚀为主，原地貌土壤

侵蚀模数为 200t/km2·a。

根据已批复的水土保持方案，本项目设计水平年水土流失防治标准执行类一

级防治标准，同时结合项目区地形地貌、气候等特征进行修正，最终防治目标要

求为：扰动全面整地率 95%，水土流失总治理度 95%，土壤流失控制比 1.0，拦

渣率 95%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 25%。

项目建成后，扰动土地整治率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失

控制比 1.1，拦渣率 100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 21.3%，除林草

覆盖率未达到水土保持方案确定的目标值外，其余指标均达到目标值。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2014年 8月，北京威斯顿建筑设计有限公司完成本项目《北京航峰精诚装

备技术有限公司油液监测设备产业化项目可行性研究报告》。

2014年 9月，北京威斯顿建筑设计有限公司编制完成本项目总平面图等。

2014年 9月 16日，建设单位取得《北京市非政府投资工业固定资产投资项

目备案通知书》（京房山经信委备案〔2014〕071号）。

2015年 9月 28日，建设单位取得了中华人民共和国建设工程规划许可证

（2015规（房）建字 0061号）。

2.2 水土保持方案编报审批

2014年 11月，北京航峰精诚装备技术有限公司委托北京良乡蓝鑫水利工程

设计所开展《油液监测设备产业化项目水土保持方案书》编制工作。

2015年 3月，北京良乡蓝鑫水利工程设计所编制完成《油液监测设备产业

化项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2015年 5月 31日，北京市房山区水务局批复了《油液监测设备产业化项目

水土保持方案报告书（报批稿）》，批复文号为“房水发〔2015〕43号”。

2.3 水土保持后续设计

本项目水土保持方案书批复后，工程主体设计单位北京威斯顿建筑设计有限

公司将水土保持后续设计纳入主体工程一并设计，于 2016年 8月深化完成项目

总平面图、室外工程污水雨水平面图以及雨水调蓄池详图等。

2.4 水土保持变更

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号），水土

保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当履行水土保持方案变

更手续。主要涉及内容如下：

（一）工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的；

（二）水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的；

（三）线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300米的长度累计达到

该部分线路长度 30%以上的；
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（四）表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上的；

（五）水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降

低或者丧失的。

（六）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加

导致弃渣场等级提高的。

注：因工程扰动范围减少，相应表土剥离和植物措施数量减少的，不需要补

充或者修改水土保持方案。

根据批复的水土保持方案以及实际核查项目建设地点、水土流失防治责任范

围、开挖填筑土石方量、水土保持设施的数量、质量及其防治效果分析，本工程

建设地点未发生变化，均位于北京市水土流失重点治理区；水土流失防治责任范

围或者开挖填筑土石方总量均控制在整体工程范围内；不涉及线型工程山区、丘

陵区部分线路横向位移超过 300m的情形；无可剥离表土，植物措施面积较批复

值减少 8%；本工程建设期间水土保持措施重要单位工程体系基本未发生变化；

不涉及弃渣场情况。经分析，项目建设期间各项指标均未达到《生产建设项目水

土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）文中列举的需要履行水土保持方案

变更手续的情形，本工程完成后暂不涉及水土保持方案重大变更。

表 2-1 水土保持方案变更对比表

序

号
指标

批复

情况

实际

情况

对比

情况

是否需

要变更

1
涉及国家级、省级水土流失重点预防区

或者重点治理区的

北京市水土流

失重点治理区

北京市水土流失

重点治理区
不变 否

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上 3.10hm2 1.67hm2 减少 46.1% 否

3 开挖填筑土石方总量增加 30%以上 5.17万 m3 4.94万 m3 减少 4.4% 否

4
线型工程山区、丘陵区部分横向位移超

过 300米的长度累计达到该部分线路长

度 30%以上

\ \ \ \

5 表土剥离量减少 30%以上 \ \ \ \

6 植物措施总面积减少 30%以上 0.25hm2 0.23hm2 减少 8% 否

7
水土保持重要单位单位工程体系发生

变化，可能导致水土保持功能显著降低

或丧失

土地整治工程、

降水蓄渗工程、

防洪排导工程、

植被建设工程、

临时防护工程

土地整治工程、

降水蓄渗工程、

防洪排导工程、

植被建设工程、

临时防护工程

不变 否

8
在水土保持方案确定的弃渣场以外新

设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃

渣场等级提高的

\ \ \ \
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 实际水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018），生

产建设项目水土流失防治责任范围应包括水土保持方案确定的水土流失防治责

任范围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域。通过查阅设计文件，

对照主体设计、卫星图片解译等资料，结合对建设期主体施工区域和临时施工区

域的监测资料，本工程建设期间实际发生的水土流失防治责任范围面积 1.67hm2，

其中永久占地 1.08hm2、临时占地 0.59hm2。项目建设引起的水土流失防治责任

由项目建设单位承担。具体各分区监测范围如下表所示：

表 3-1 实际水土流失防治责任范围

单位：hm2

工程分区 占地面积
占地性质

防治责任范围
永久占地 临时占地

建筑物区 0.51 0.51 0.51

道路广场区 0.34 0.34 0.34

景观绿化区 0.23 0.23 0.23

施工生产生活区 0.19 0.19 0.19

临时堆土区
0.40 0.40 0.40

(0.04) (0.04) (0.04)

合计 1.67 1.08 0.59 1.67

3.1.2 水土流失防治责任范围变化对比分析

依据水土保持监测、遥感监测，并结合建设单位提供的工程资料分析，本工

程实际水土流失防治责任范围面积较项目整体批复值减少 1.43hm2，主要是由于

实际施工过程中以本项目整体用地红线为界设置彩钢板拦挡或围墙与代征用地

和外界其他区域分隔开，未扰动占用代征用地区范围 1.37hm2和直接影响区范围

0.06hm2。实际主体工程区面积较方案阶段整体主体工程面积减少 0.59hm2，临时

用地区面积较方案阶段增加 0.59hm2，主要是由于一期工程和二期工程分期建设，

二期工程 0.59hm2建设用地未开展永久工程建设，全部用作一期工程临时占地。
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方案阶段设计在北侧代征绿地布设施工生产生活区和临时堆土区，实际未占用该

区域。具体见表 3-2。

表 3-2 防治责任范围对比表

序号 防治分区

防治责任范围（hm2）

方案设计

（项目整体）

监测结果

（本工程）
对比结果

1 建筑物区 0.67 0.51 -0.16

2 道路广场区 0.75 0.34 -0.41

3 景观绿化区 0.25 0.23 -0.02

主体工程区小计 1.67 1.08 -0.59

4 代征道路 1.01 0 -1.01

5 代征绿地 0.36 0 -0.36

代征用地区 1.37 0 -1.37

4 施工生产生活区 (0.12) 0.19 0.19

5
临时堆土区

(0.15) 0.40 0.40

6 (0.04) (0.04)

临时用地区小计 （0.27） 0.59 0.59

直接影响区 0.06 0 -0.06

合 计 3.10 1.67 -2.02

图 3-1 批复的水土流失防治责任范围
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图 3-2 实际水土流失防治责任范围

3.1.3 水土保持设施验收范围

本工程临时用地区域全部位于二期工程和本工程用地内。本工程使用完毕后

为充分利用现有资源，保留 2处施工生产生活区现状彩钢板房和硬化地面继续作

为二期工程的临时设施区域，其他裸露区域于 2017年 5月进行土地整治后撒播

草籽恢复，经 2017年 9月监测，该区域植被恢复良好，无裸露区域，不再产生

水土流失危害，水土流失防治责任纳入二期工程范围。

综上所述，本次验收范围为本工程建设范围，验收面积 1.08hm2。

3.2 弃渣场设置

本项目不涉及弃渣场。

3.3 取土场设置

本项目不涉及取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

项目建设过程中水土保持措施总体布局遵循“预防为主、保护优先、全面规

划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，根据水土

流失各防治分区的特点进行措施总体布置，把水土保持工程措施、植物措施、临

时措施有机结合起来，形成完整的、科学的水土流失防治措施体系和总体布局。

措施体系布局详见表 3-3。

图 例

防治责任范围线

本工程红线

施工生产生活区

临时堆土区
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表 3-3 水土保持措施体系表

防治

分区

水土保持措施体

系

水土保持方案设

计措施

实际采取的措

施
变化

建筑

物区
临时防护工程 临时覆盖 临时覆盖 不变

道路

广场

区

降水蓄渗工程、

临时防护工程

透水砖铺装、嵌草

砖铺装、雨水管、

临时覆盖、洗车

槽、临时排水沟、

临时沉砂池

透水砖铺装、

雨水管、临时

覆盖、洗车槽

根据施工图设计，嵌草砖铺

装位于二期工程区域，由二

期工程实施。工程建设期

间，道路广场区临时排水顺

坡流入洗车槽区域进行沉

淀、排除，根据监测结果，

工程建设期间未发生水土

流失危害。

景观

绿化

区

土地整治工程、

降水蓄渗工程、

植被建设工程

全面整地、雨水调

蓄池、沉砂池、乔

灌草绿化

全面整地、雨

水调蓄池、沉

砂池、乔灌草

绿化

不变

代征

用地

区

土地整治工程、

斜坡防护工程和

临时防护工程

全面整地、植草护

坡、临时覆盖
\

本工程施工前已移交且实

际未扰动该区域

施工

生产

生活

区

临时防护工程
临时排水沟、临时

覆盖
临时覆盖

实际施工生产生活区修建

临时排水暗管进行排水，能

够满足要求。

临时

堆土

区

临时防护工程

临时覆盖、临时拦

挡、临时排水沟和

临时沉砂坑

临时覆盖

工程基坑开挖、回填，大量

临时堆土避开汛期，所以实

际减少临时拦挡、临时排水

沟和临时沉砂池措施，采取

临时覆盖措施能够满足水

土保持要求，工程建设期间

未发生水土流失危害。

经对比分析，本工程施工过程中水土保持措施体系局部进行优化调整，水土

保持措施体系完整，布局合理。

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 项目整体设计水土保持措施工程量

根据已批复的水土保持方案，本项目设计的水土保持措施工程量如下：

（1）建筑物区

临时措施：临时覆盖 2000m2。

（2）道路广场区

工程措施：透水砖铺装 1247m2、雨水管 483m、嵌草砖铺装 453m2。

临时措施：临时覆盖 3000m2、洗车槽 1座、临时排水沟 537m、临时沉砂坑
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2座。

（3）景观绿化区

工程措施：全面整地 0.25hm2、雨水调蓄池 1座（400m3）、沉砂池 1座。

植物措施：景观绿化0.25hm2，其中乔木45株、灌木925株、撒播草籽0.25hm2；

绿化覆土 0.25hm2，覆土厚度 30cm，覆土量 0.08万 m3。

（4）代征用地区

工程措施：全面整地 0.36hm2。

植物措施：植草护坡 364m2，撒播草籽 0.36hm2。

临时措施：临时覆盖 1000m2。

（5）施工生产生活区

临时措施：临时排水沟 56m、临时覆盖 500m2。

（6）临时堆土区

临时措施：临时覆盖 3360m2、临时拦挡 99m、临时排水沟 106m、临时沉砂

坑 1座。

表 3-4 已批复的水土保持措施工程量表

项目及名称 措施布置 工程量

分区 措施内容 单位 数量 材料、规格、方式 单位 数量

一、工程措施

道路广场区

透水砖铺装 m2 1247 透水砖 10×20×6cm m2 1247

嵌草砖 m2 453 嵌草砖 25×25×5cm m2 453

雨水管 m 483 DN400 m 483

景观绿化区

全面整地 hm2 0.25 下凹式绿地 hm2 0.25

雨水调蓄池 座 1 400m3钢混结构 座 1

沉砂池 座 1 砖砌结构 座 1

代征用地区 全面整地 hm2 0.36 hm2 0.36

二、植物措施

景观绿化区
种植乔木 株 45

紫叶李 株 15

龙爪槐 株 15

五角枫 株 5

白蜡 株 10

种植灌木 株 925 大叶黄杨球（高 株 5
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项目及名称 措施布置 工程量

分区 措施内容 单位 数量 材料、规格、方式 单位 数量

0.8-1.0m、冠幅 100cm）

迎春花 株 20

大叶黄杨 株 300

金叶女贞 株 300

紫叶小檗 株 300

撒播草籽 hm2 0.25
高羊茅、结缕草

150kg/hm2
kg 37.5

绿化覆土 hm2 0.25

覆土厚度 30cm 万 m3 0.08

复合肥 0.5t/ hm2 t 0.13

有机肥 3t/hm2 t 0.75

代征用地区

植草护坡 m2 364
高羊茅、结缕草

150kg/hm2
kg 6

撒播草籽 hm2 0.36
高羊茅、结缕草

150kg/hm2
kg 54

三、临时措施

建筑物区 临时覆盖 m2 2000 防尘网 100m2 20

道路广场区

临时覆盖 m2 3000 防尘网 100m2 30

洗车槽 座 1
长方形 C25砼结构

8.0×4.0×0.5m
座 1

临时排水沟 m 537 开挖量 100m3 1.16

临时沉砂坑 座 2 土质 2.2×1.2×1.0m 座 2

代征用地区 临时覆盖 m2 1000 防尘网 100m2 10

施工生产生

活区

临时排水沟 m 56 开挖量 100m3 0.12

临时覆盖 m2 500 防尘网 100m2 5

临时堆土区

临时拦挡 m 99
编制袋装土拦挡 100m3 0.2

编制袋装土拆除 100m3 0.2

临时排水沟 m 106 开挖量 100m3 0.23

沉砂坑 座 1 土质 2.2×1.2×1.0m 座 1

临时覆盖 m2 3360 防尘网 100m2 34

3.5.2 本工程实施水土保持措施工程量

3.5.2.1 水土保持工程措施完成情况

（1）工程措施完成量
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水土保持工程措施工程量主要是在查阅水土保持监测总结报告、工程签证单

和工程竣工图等资料的基础上，进行现场踏勘核实统计得出。

截至目前已建设完成的工程措施包括：道路工程区透水砖铺装 345m2，雨水

管 357m；景观绿化区全面整地 0.23hm2，雨水调蓄池 1座（460.8m3）、沉砂池

1座；施工生产生活区全面整地 0.04hm2，临时堆土区全面整地 0.40hm2。

南侧透水砖铺装停车场

南侧透水砖铺装庭院

雨水井
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雨水调蓄池

图 3-3 已实施水土保持工程措施

（2）工程措施实施进度

根据查阅施工资料及水土保持监测资料，工程措施实施时间为 2017年 3月

~2017年 5月。在工程建设过程中，参建各方严格遵守施工规范，按照设计施工

工艺施工，有效控制施工活动对周边环境的不良影响，积极开展水土保持工作，

注重水土流失防治。对主体工程中具有水土保持功能的工程措施全部按照主体工

程施工进度计划实施。

表 3-5 水土保持工程措施实施工程量及进度表

防治分区 措施名称 单位 数量 实施进度

道路广场区
透水砖铺装 m2 345 2017.3~2017.4

雨水管 m 357 2017.3~2017.4

景观绿化区

全面整地 hm2 0.23 2017.3~2017.4

雨水调蓄池 座 1 2017.4

沉砂池 座 1 2017.4

施工生产生活区 全面整地 hm2 0.04 2017.5

临时堆土区 全面整地 hm2 0.40 2017.5

3.5.2.1 水土保持植物措施完成情况

（1）植物措施完成量

水土保持植物措施工程量主要是在查阅水土保持监测总结报告、工程签

证单和工程竣工图等资料的基础上，按照分区现场核实植物措施分布、种类、

面积以及生长情况统计得出。
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工程建设过程中完成的植物措施包括：景观绿化区乔灌草绿化 0.23hm2，其

中乔木80株、灌木90株、黄杨绿篱 300m2、撒播草籽2039m2，下凹式绿地0.13hm2，

下凹深度 5cm~10cm；绿化覆土 0.23hm2，覆土厚度 30cm，覆土量 0.07万 m3。

施工生产生活区撒播草籽 0.04hm2。临时堆土区撒播草籽 0.40hm2。

南侧景观绿化 1

南侧景观绿化 2

北侧景观绿化 1
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北侧景观绿化 2

西侧景观绿化

1#生产车间和 3#研发中心之间景观绿化

乔木数径测量
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绿化面积测量 下凹式绿地测量

图 3-4 已实施水土保持植物措施

（2）植物措施实施进度

根据施工资料及水土保持监测资料，植物措施实施时间为 2017年 3月~2017

年 6月。根据现场调查，验收范围内水土保持植物措施现状生长情况良好。

表 3-6 水土保持植物措施实施工程量及进度表

防治分区 措施名称 单位 数量 实施进度

景观绿化区
乔灌草绿化 hm2 0.23 2017.4~2017.6

绿化覆土 万 m3 0.07 2017.3~2017.4

施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.04 2017.5

临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.40 2017.5~2017.6

表 3-7 主体工程乔灌草数量统计表

名称

规格

数量 单位 备注胸(地)

径(cm)

冠幅

(cm)

高度

(cm)

银杏 12-14 400-450 250-300 8 株 树型直立挺拔, 姿态优美

核桃 10-12 300-350 300-400 10 株 树姿优美，枝叶丰满

紫叶李
地径

≥10
200-250 250-300 16 株 树姿优美，枝叶丰满

桃树 地径≥8 200-250 200-250 10 株 树冠饱满，姿态优雅

白蜡 14-16 400-450 350-400 16 株 树型直立挺拔, 姿态优美

柿子树 14-16 400-450 400-450 10 株 树姿优美，枝叶丰满

金叶槐树 14-16 400-450 400-450 10 株
树型优美，树干挺直，整

齐圆满

月季 40 80 株
枝叶饱满，高度为修剪后

高度
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名称

规格

数量 单位 备注胸(地)

径(cm)

冠幅

(cm)

高度

(cm)

女贞球 60 10 株 光球，枝叶饱满

黄杨绿篱 40 300 m2
枝叶饱满，高度为修剪后

高度

三叶草籽萍 2039 m2 满植

3.5.2.3 水土保持临时措施完成情况

（1）临时措施完成量

水土保持临时措施主要通过查阅监理资料、水土保持监测资料等获取。

本工程施工过程中采取的水土保持临时措施包括：

建筑物区：临时覆盖 2000m2；

道路广场区：临时覆盖 5000m2、洗车槽 1座、临时碎石铺装 1500m2；

施工生产生活区：临时覆盖 700m2、临时碎石铺装 500m2；

临时堆土区：临时覆盖 7000m2。

（2）临时措施实施进度

根据查阅施工资料及水土保持监测资料，临时措施实施时间为 2015年 10

月~2016年 12月，2017年 1月~6月临时覆盖措施重复利用。

表 3-8 水土保持临时措施实施工程量及进度表

防治分区 措施名称 单位 数量 实施进度

建筑物区 临时覆盖 m2 2000 2015.10

道路广场区

临时覆盖 m2 5000 2015.10~2016.12

洗车槽 座 1 2016.4

临时碎石铺装 m2 1500 2015.10~2016.4

施工生产生活区
临时覆盖 m2 700 2016.9

临时碎石铺装 m2 500 2015.10

临时堆土区 临时覆盖 m2 7000 2015.9~2016.12

3.5.3 水土保持措施变化情况对比分析

验收人员结合现场查勘及建设单位资料查阅情况，参考水土保持监测总结报

告，分析得出建设单位较为重视水土保持工作，基本落实了已批复水土保持方案

中的水土保持措施，随着工程施工深入，取得了较好的水土流失防治效果。项目
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实际完成水土保持措施设计与完成工程量对比情况见表 3-9。

表 3-9 水土保持措施设计与完成工程量对比表

序

号
防治分区 措施名称 单位

措施量

整体

设计值

本工程

实施值
未实施值

1 建筑物区 临时措施 临时覆盖 m2 2000 2000

2

道路广场区

工程措施

透水砖铺装 m2 1247 345 902

3 嵌草砖 m2 453 0 453

4 雨水管 m 483 357 126

5

临时措施

临时覆盖 m2 3000 5000

6 洗车槽 座 1 1

7 临时排水沟 m 537 0

8 临时沉砂坑 座 2 0

9 临时碎石铺装 m2 0 1500

10

景观绿化区

工程措施

全面整地 hm2 0.25 0.23 0.02

11 雨水调蓄池 m3/座 400/1 460.8/1

12 沉砂池 座 1 1

13
植物措施

乔灌草绿化 hm2 0.25 0.23 0.02

14 绿化覆土 万 m3 0.08 0.07 0.01

15

代征用地区

工程措施 全面整地 hm2 0.36 0
本工程未

占用代征

用地

16
植物措施

植草护坡 m2 364 0

17 撒播草籽 hm2 0.36 0

18 临时措施 临时覆盖 m2 1000 0

19

施工生产生

活区

工程措施 全面整地 hm2 0 0.04

20 植物措施 撒播草籽 hm2 0 0.04

21

临时措施

临时排水沟 m 56 0

23 临时覆盖 m2 500 700

24 临时碎石铺装 m2 0 500

25

临时堆土区

工程措施 全面整地 hm2 0 0.40

26 植物措施 撒播草籽 hm2 0 0.40

27

临时措施

临时拦挡 m 99 0 临时堆土

期间避开

汛期

28 临时排水沟 m 106 0

29 沉砂坑 座 1 0

30 临时覆盖 m2 3360 7000
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通过现场实际调查数据与已批复水土保持方案中数据的对比分析，各项水土

保持措施变化原因如下：

（1）建筑物区

实际实施的临时覆盖措施较水土保持方案一致，能够满足水土保持要求。

（2）道路广场区

实际透水砖铺装、嵌草砖铺装及雨水管数量较方案设计减少，主要是由于这

些措施量位于二期工程用地内，由二期工程实施。

工程建设期间，临时覆盖措施较方案设计增加，为进一步减少水土流失，施

工单位在主要施工道路上增设临时碎石铺装措施，可有效防治扬尘、减少水土流

失。

道路广场区临时排水顺坡流入洗车槽区域进行沉淀、排除，根据监测结果，

工程建设期间未发生水土流失危害。

（3）景观绿化区

由于二期工程尚未实施，全面整地和乔灌草绿化面积 0.02hm2后续由二期工

程实施完成。实际建设雨水调蓄池容积 460.8m3，较方案设计 400m3增加 60.8m3，

可满足水土保持要求。

（4）代征用地区

代征用地区在工程建设前已移交相关权属单位，且工程建设过程中未扰动，

水土流失防治责任范围不纳入本项目，方案阶段设计的水土保持措施相应减少。

（5）施工生产生活区

方案阶段设计施工生产生活区占用北侧代征绿地区域，修建临时排水和沉沙

措施，采用临时覆盖措施，实际采用临时暗管排水，裸露区域采用临时覆盖和临

时碎石铺装措施，可满足水土保持要求。

施工生产生活区占用二期工程用地，使用完毕后施工单位已对裸露区域进行

全面整地并撒播草籽绿化，能够起到保持水土的作用。

（6）临时堆土区

方案阶段设计临时堆土区占用北侧代征绿地区域，临时堆土期间布设临时拦

挡、临时排水沟和沉沙坑，并采用临时覆盖措施防治水土流失，实际施工单位优

化施工时序，临时堆土期间避开汛期，未设置临时拦挡、临时排水沟和沉沙坑，
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增设临时覆盖措施可有效防治水土流失，未发生水土流失危害。

临时堆土区占用二期工程用地，使用完毕后施工单位已对裸露区域进行全面

整地并撒播草籽绿化，能够起到保持水土的作用。

综上所述，本项目水土保持工程、植物和临时措施实施数量与水土保持方案

设计相比有所变化，但水土保持措施体系完整，较批复的水土保持方案设计未发

生较大变更，且工程建设期间实施的工程、植物、临时措施均能有效的防护施工

造成的水土流失，达到水土保持防护设计要求，施工期间未发生水土流失危害，

水土保持措施总体达到了验收标准。

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 项目整体水土保持方案设计水土保持投资

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持估算总投资为 119.47万元（主

体已列 77.05万元），其中：工程措施 57.63万元，植物措施 22.90万元，临时

工程 6.02万元，独立费用 30.64万元，基本预备费 2.29万元。详见表 3-10。

表 3-10 水土保持方案设计投资总估算表

单位：万元

序

号
工程或费用名称

建筑

工程费

植物措施费
设备

费
独立费 合计栽种

植费

苗木

种子费

第一部分 工程措施 57.63 57.63

1 道路广场区 29.01 29.01

2 景观绿化区 28.43 28.43

3 代征用地区 0.19 0.19

第二部分 植物措施 3.52 19.37 22.90

1 景观绿化区 3.30 18.71 22.02

2 代征用地区 0.22 0.66 0.88

第三部分 临时措施 6.02 6.02

1 建筑物区 0.48 0.48

2 道路广场区 2.67 2.67

3 代征用地区 0.24 0.24

4 施工生产生活区 0.22 0.22

5 临时堆土区 1.13 1.13

6 其他临时工程费 1.28 1.28
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序

号
工程或费用名称

建筑

工程费

植物措施费
设备

费
独立费 合计栽种

植费

苗木

种子费

一至三部分合计 63.65 3.52 19.37 86.54

第四部分 独立费用 30.64 30.64

1 项目建设管理费 0.14 0.14

2 工程建设监理费 4.00 4.00

3 水土保持方案编制费 10.00 10.00

4 水土保持监测费 12.00 12.00

5
水土保持设施竣工验收技

术评估报告编制费
4.50 4.50

一至四部分合计 117.18

第五部分 基本预备费 2.29

工程总投资 119.47

3.6.2 本工程完成水土保持措施投资

根据油液监测设备产业化项目（一期工程）监理资料、合同资料和工程实施

结算资料核实分析，本项目水土保持设施实际完成投资 129.58万元，其中工程

措施投资 52.02万元，植物措施投资 41.30万元，临时措施投资 6.26万元，独立

费用 30.00万元。详见表 3-11。

表 3-11 本工程实施水土保持工程投资表

单位：万元

序号 工程或费用名称
建筑

工程费

植物措施费
独立费 合计

栽种植费 苗木种子费

第一部分 工程措施 52.02 52.02

1 道路广场区 13.57 13.57

2 景观绿化区 38.45 38.45

第二部分 植物措施 1.84 11.83 27.63 41.30

1 景观绿化区 1.84 11.73 27.44 41.01

2 施工生产生活区 0.01 0.02 0.03

3 临时堆土区 0.09 0.17 0.26

第三部分 临时措施 6.26 6.26

1 建筑物区 0.58 0.58

2 道路广场区 3.14 3.14

3 施工生产生活区 0.51 0.51
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4 临时堆土区 2.03 2.03

一至三部分合计 60.12 11.83 27.63 99.58

第四部分 独立费用 30.00 30.00

1 建设单位管理费 0.00 0.00

2 工程建设监理费 0.00 0.00

3
科研勘测设计费及

方案编制费
10.00 10.00

4 水土保持监测费 15.00 15.00

5

水土保持设施竣工

验收技术评估报告

编制费

5.00 5.00

一至四部分合计 129.58

第五部分 基本预备费 0.00

工程总投资 129.58

3.6.3 水土保持工程价款结算分析

项目水土保持方案估算水土保持总投资 119.47万元，实际完成水土保持投

资 129.58万元，实际完成水土保持投资较水土保持方案估算投资增加 10.11万元，

其中工程措施投资减少 5.61万元，植物措施投资增加 18.40万元，临时措施投资

增加 0.24万元，独立费用减少 0.64万元，基本预备费减少 2.29万元。详见表 3-12

和表 3-13。

由表 3-13中的数据变化情况，分析投资变化原因主要为以下几个方面：

（1）工程措施投资

工程措施投资减少 5.61万元，主要原因是项目分期建设，本工程仅实施一

期工程施工范围内的透水砖铺装和雨水管，数量较方案设计阶段减少；且嵌草砖

铺装位于二期工程区域内。

（2）植物措施投资

植物措施投资增加 18.40万元，主要是由于实际优化景观设计，进行景观绿

化提升，绿化工程单价由方案设计阶段的 80元/m2提高至 167.45元/m2。

（3）临时措施投资

临时措施投资增加 0.24万元，主要是由于实际较方案阶段增加临时覆盖措

施的数量、增设临时碎石铺装措施，且临时覆盖措施单价较方案阶段增加所致。

（4）独立费用
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独立费用减少 0.64万元，主要结合实际合同额进行确定。

（5）基本预备费

由于基本预备费计列在工程费用与独立费用中，不再单独计列，该项费用减

少 2.29万元。

表 3-12 设计投资估算与实际完成总投资对比分析表

单位：万元

序号 工程或费用名称 设计投资 实际投资 增减

第一部分 工程措施 57.63 52.02 -5.61

1 道路广场区 29.01 13.57 -15.44

2 景观绿化区 28.43 38.45 10.02

3 代征用地区 0.19 0.00 -0.19

第二部分 植物措施 22.90 41.30 18.40

1 景观绿化区 22.02 41.01 18.99

2 代征用地区 0.88 0.00 -0.88

3 施工生产生活区 6.02 0.03 -5.99

4 临时堆土区 0.48 0.26 -0.22

第三部分 临时措施 6.02 6.26 0.24

1 建筑物区 0.48 0.58 0.10

2 道路广场区 2.67 3.14 0.47

3 代征用地区 0.24 0.00 -0.24

4 施工生产生活区 0.22 0.51 0.29

5 临时堆土区 1.13 2.03 0.90

6 其他临时工程费 1.28 0.00 -1.28

一至三部分合计 86.54 99.58 13.04

第四部分 独立费用 30.64 30.00 -0.64

1 建设单位管理费 0.14 0.00 -0.14

2 工程建设监理费 4.00 0.00 -4.00

3
科研勘测设计费及方案编

制费
10.00 10.00 0.00

4 水土保持监测费 12.00 15.00 3.00

5
水土保持设施竣工验收技

术评估报告编制费
4.50 5.00 0.50

一至四部分合计 117.18 129.58 12.40

第五部分 基本预备费 2.29 0.00 -2.29

工程总投资 119.47 129.58 10.11
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表 3-13 单项水土保持措施投资分析表

序号
工程或费用

名称
单位 数量

单价

（元）

批复投资

（万元）

实施

值

单价

（元）

实际投资

（万元）

增减量

（万元）

第一部分 工程措施 57.63 52.02 -5.61

一 道路广场区 29.01 13.57 -15.44

1 透水铺装 m2 1700 130 22.1 345 160.5 5.54 -16.56

3 雨水管 m 483 143 6.91 357 225 8.03 1.12

二 景观绿化区 28.43 38.45 10.02

1 全面整地 1hm2 0.25 5354.03 0.13 0.23 6500.25 0.15 0.02

2 雨水调蓄池 座 1 280400 28.04 1 380000 38.00 9.96

3 沉砂池 座 1 2555.09 0.26 1 2978.35 0.30 0.04

三 代征用地区 0.19 0 -0.19

1 全面整地 1hm2 0.36 5354.03 0.19 0 -0.19

第二部分 植物措施 22.90 41.30 18.40

一 景观绿化区 22.02 41.01 18.99

1 景观绿化 m2 2500 80 20 2339 167.45 39.17 19.17

2 绿化覆土 100m3 8 2435.31 1.95 7 2625.3 1.84 -0.11

二 代征用地区 0.88 0 -0.88

1 植物护坡 m2 364 16 0.58 0 -0.58

2 直播草籽 hm2 0.32 9288.94 0.30 0 -0.30

三
施工生产生活

区
0.03 0.03

1 直播草籽 hm2 0.04 6378 0.03 0.03

四 临时堆土区 0.26 0.26

2 直播草籽 hm2 0.40 6378 0.26 0.26

第三部分 临时措施 6.02 6.26 0.24

一 建筑物区 0.48 0.58 0.10

1 防尘网覆盖 100m2 20 240.86 0.48 20 289.53 0.58 0.10

二 道路广场区 2.67 3.14 0.47

1 人工挖排水沟 100m3 1.16 1977.2 0.23 0 -0.23

2
人工回填夯实

土方
100m3 1.28 5481.03 0.70 0 -0.70

3 临时沉砂坑 100m3 0.09 2297.66 0.02 0 -0.02

4 防尘网覆盖 100m2 30 240.86 0.72 50 289.53 1.45 0.73
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序号
工程或费用

名称
单位 数量

单价

（元）

批复投资

（万元）

实施

值

单价

（元）

实际投资

（万元）

增减量

（万元）

5 洗车槽 座 1 10000 1 1 7500 0.75 -0.25

6 临时碎石铺装 100m2 15 625 0.94 0.94

三 代征用地区 0.24 0.00 -0.24

1 防尘网覆盖 100m2 10 240.86 0.24 0 -0.24

四
施工生产

生活区
0.22 0.51 0.29

1 人工挖排水沟 100m3 0.12 1977.2 0.02 0 -0.02

2
人工回填夯实

土方
100m3 0.13 5481.03 0.07 0 -0.07

3 防尘网覆盖 100m2 5 240.86 0.12 7 289.53 0.20 0.08

4 临时碎石铺装 100m2 5 625 0.31 0.31

五 临时堆土区 1.13 2.03 0.90

1 编织袋土拦挡 100m3 0.2 5009.2 0.10 0 -0.10

2 编织袋土拆除 100m3 0.2 840.65 0.02 0 -0.02

3 防尘网覆盖 100m2 34 240.86 0.82 70 289.53 2.03 1.21

4 人工挖排水沟 100m3 0.23 1977.2 0.05 0 -0.05

5
人工回填夯实

土方
100m3 0.25 5481.03 0.14 0 -0.14

6 临时沉砂坑 100m3 0.05 2297.66 0.01 0 -0.01

六
其他临时

工程费
1.50% 1.28 0 -1.28

水土保持措施合计 86.54 99.58 13.04
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

工程管理实行“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部

门监督”的管理体制。在安全文明施工方面，在开工之初，施工单位就成立了安

全施工委员会，从开工到完工日止，建设单位坚持每月组织 1次安全、质量检查

分析会，进行多次突击性安全检查，施工单位均能按照相关规定要求认真布置和

落实，对检查出来的问题及时进行整改并封闭。施工单位建立和完善了工程质量

保证体系和施工技术管理体系，对组织结构、人员组成和管理制度及保证措施在

工程施工组织设计中予以规定；并对本工程进行了质量策划，将质量目标进行分

解；同时针对该工程的施工特点，编制相应的施工安全技术措施，在措施中，对

各项施工项目的质量要求、控制要点进行明确的规定，并认真地贯彻实施。本次

水土保持工程措施的技术评估采用现场抽查和查阅自检成果数据资料等方式，对

工程质量进行评估。按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》等有关法律法规，北京航峰

精诚装备技术有限公司对工程监理和工程总承包进行了招标，最终确定工程总承

包单位为河北政泰建筑工程有限公司北京分公司，监理单位为北京星舟工程管理

有限公司。

4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位北京航峰精诚装备技术有限公司是本项目工程质量的第一责任人。

在工程建设过程中，建立了完善的质量管理体系，并与设计、施工、监理、监测

单位均签订了合同。在各有关合同中充分明确了工程建设的质量目标和各方承担

的质量责任，同时全面落实已批复水土保持方案中提出水土保持工程措施、临时

措施及植物措施要求，并将其列入施工合同，明确承包方防治水土流失的责任，

保证施工过程中控制或减少水土流失现象发生，施工后期确保工程措施及植物措

施充分发挥水土保持作用。

4.1.2 设计单位质量管理体系

北京威斯顿建筑设计有限公司严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、

标准、合同及批复的水土保持方案进行水土保持措施设计，为工程的质量管理和

质量监督提供技术支持。
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（1）按照设计质量保证体系，对设计过程质量进行控制，按规定履行设计

文件及施工图纸的审核、会签、批准制度，确保设计成果的正确性。

（2）参加建设单位组织的设计交底，按照工程建设需要，提供施工单位、

监理单位等所需要的技术资料。

（3）实行设计代表总负责制，对施工过程中参建各方发现并提出的设计问

题及时进行检查、协调和处理。

（4）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。同时按照

建设单位要求，完成设计单位竣工资料编制。

4.1.3 监理单位质量控制体系

北京星舟工程管理有限公司承担本项目的监理工作，同时负责水土保持监理

的相关工作。水土保持措施施工以批复的水土保持方案文件为依据，督促施工单

位在项目建设过程中做好水土保持临时防护工作，严格控制水土保持措施质量，

将工程建设过程中产生的水土流失控制在最小程度。监理单位以质量预控为重

点，主动对工程中实施的水土保持措施进行质量把控和检查，监理质量控制制度，

并对工程建设中实施的水土保持措施质量管控责任落实到个人。在工程施工过程

中，制定了一套全面、细致、科学合理的质量管理体系，并严格按照“严格施工

程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点

质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量”的质

量管理原则，督促施工单位严格执行“三检制”，把好每道工序的质量关，实行严

格的巡视检查与工序验收制度，任何项目都得经过工序验收后方可进行下道工序

施工。

4.1.4 质量监督单位质量保证体系

北京市房山区建设工程质量监督站负责对工程质量进行监督管理，定期巡查

施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，

对主要分部工程验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，

发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将分部工程验收的监督

情况作为工程质量验收监督记录的重要内容，工程竣工后监督工程竣工验收。

4.1.5 施工单位质量保证体系

项目建设施工过程中的水土流失防护措施由施工单位河北政泰建筑工程有
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限公司北京分公司全面负责，并进行实际的质量把控，施工单位在进场工作前，

对施工管理人员进行了集中培训，将水土保持措施纳入工程管理。施工单位质量

管理体系如下：

（1）根据水土保持有关法规、技术规程、标准规定以及施工合同进行的要

求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理，并对其施工的工程质量负责。

（2）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核

办法，层层落实质量责任制，明确工程项目经理、项目总工程师、各职能部门、

各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，层层把关，

做好质量保证。

（3）按合同规定对进场的工程材料、工程设备及苗木进行试验检测、验收、

保管。保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和

真实性。

（4）根据《水土保持工程质量评定规程》（SL366-2006）要求，施工单位

对水土保持设施质量进行自检。对已完成质量评定的分部工程、单位工程的各项

施工原始记录、质量签证、单元工程质量评定及其它有关文件资料按档案管理要

求及时整理。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL540-2006），结合工程水土保持方

案设计的水土保持措施体系，按建筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工生产

生活区和临时堆土区 5个防治分区，遵循单位工程按工程类型划分，分部工程按

功能和工程类别划分的原则，对已实施水土保持工程划分为 5个单位工程，6个

分部工程，26个单元工程。项目划分详见表 4-1。
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表 4-1 水土保持措施项目划分表

序

号
单位工程 分部工程

单元工程划分

划分依据 工程名称
数量

（个）

1
土地整治

工程
场地整治

每 0.1~1hm2 为一个单元工程，不

足 0.1hm2的可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个

以上单元工程。

全面整地 1

2
降水蓄渗

工程

降水蓄渗

每 0.1~1hm2 为一个单元工程，不

足 0.1hm2的可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个

以上单元工程。

透水砖铺装 1

径流拦蓄 每座为一个单元工程。 雨水调蓄池 1

3
防洪排导

工程

排洪导流

设施

按段划分，每 50~100m作为一个

单元工程。
雨水管 4

4
植被建设

工程

点片状植

被

以设计的图斑作为一个单元工程，

每个单元工程面积 0.1~1hm2，大于

1hm2的可划分为两个以上单元工

程

乔灌草绿化 1

撒播草籽 1

5
临时防护

工程
覆盖

按面积划分，每 100~1000m2为一

个单元工程，不足 100m2 的可单

独作为一个单元工程，大于

1000m2 的可划分为两个以上单元

工程。

临时覆盖 15

临时碎石铺装 2

6 合计 26

4.2.2 各防治分区工程质量评定

监理单位按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T

22490-2008）的要求，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL540-2006）对已

实施完成的水土保持措施进行了质量等级评定，经建设单位自查初验，本项目 5

个单位工程，6个分部工程，26个单元工程质量全部合格。

实施的水土保持工程质量自查初验评定结果见表 4-2。

表 4-2 水土保持工程质量评定结果

单位工程 分部工程
单元工程

分部评定等级
数量（个） 合格（个） 合格率

土地整治工程 场地整治 1 1 100% 合格

降水蓄渗工程 降水蓄渗 1 1 100% 合格
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单位工程 分部工程
单元工程

分部评定等级
数量（个） 合格（个） 合格率

径流拦蓄 1 1 100% 合格

防洪排导工程 排洪导流设施 4 4 100% 合格

植被建设工程 点片状植被 2 2 100% 合格

临时防护工程 覆盖 17 17 100% 合格

合计 26 26 100% 合格

4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不涉及弃渣场评估。

4.4 总体质量评价

在工程建设过程中，建设单位对水土保持工作十分重视，各阶段按照水土保

持“三同时”制度开展工作，建立健全的各项管理制度，从各方面保证了水土保持

措施与主体工程同步实施。工程结束后，项目区生态环境较工程施工前明显改善，

工程建设造成的水土流失得到有效控制。水土保持工作已经取得了明显成效，实

现了预期目标。

验收组对本项目建成的水土保持措施（单位工程 5个、分部工程 6个、单元

工程 26个）进行核查，核查率 100％。已建的各项单位、分部工程质量全部合

格。工程措施质量完成较好，具有显著的水土保持作用；植物措施质量普遍良好，

成活率在 97%以上。各项措施建成投入使用以来，水土流失防治效果良好，达到

水土保持要求，质量总体合格。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本项目水土流失防护工程主要包括土地整治工程、降水蓄渗工程、防洪排导

工程、植被建设工程和临时防护工程，各项水土保持措施均已全部完工。工程运

行过程中，公司建立了一系列的规章制度和管护措施，实行水土保持工程管理、

维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各区域的管护落实到人，

从运行情况来看，水土保持措施运行正常，植物长势较好，植物措施成活率较高。

各项水土保持措施完整，措施质量较好，工程性能稳定，运行良好。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积

的百分比。

根据监理单位、监测提供资料及现场踏勘，本工程验收范围内扰动土地面积

1.08hm2，扰动土地整治面积 1.08hm2，扰动土地整治率 100%，达到水土流失防

治目标值。详见表 5-1。

表 5-1 扰动土地整治率计算表

序号

防治分区
扰动土地面

积（hm2）

水土保持措施面积

（hm2）

建筑物及

场地道路

硬化面积

（hm2）

扰动土地整

治率（%）
工程措施 植物措施

（参数代号） a b c e A

（计算公式） （b+c+e）/a

1 建筑物区 0.51 0.51 100.0

2 道路广场区 0.34 0.03 0.31 100.0

3 景观绿化区 0.23 0.23 100.0

项目建设区 1.08 0.03 0.23 0.82 100.0

达标情况 达标

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面
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积的百分比。

根据监理单位、监测提供资料及现场踏勘，本工程验收范围内水土流失总面

积 0.26hm2，水土保持措施面积 0.26hm2，水土流失总治理度达 100%，达到水土

流失防治目标值。详见表 5-2。

表 5-2 水土流失治理度计算表

序

号

防治分区
扰动土地

面积（hm2）

水土保持措施面积

（hm2）
建筑物及场地

道路硬化面积

（hm2）

水土流失总治

理度（%）工程

措施

植物

措施

（参数代号） a b c e B

（计算公式） （b+c）/（a-e）

1 建筑物区 0.51 0.51 100.0

2 道路广场区 0.34 0.03 0.31 100.0

3 景观绿化区 0.23 0.23 100.0

项目建设区 1.08 0.03 0.23 0.82 100.0

达标情况 达标

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流

失强度之比。

项目区容许土壤流失量为 200t/km2·a。根据本项目监测总结报告，治理后的

平均土壤流失强度为 180t/km2·a，土壤流失控制比为 1.1，达到水土流失防治目

标值。

（4）拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土

（石、渣）总量的百分比。

根据水土保持监测总结报告及工程资料，本工程临时堆土期间采取防尘网进

行防护，产生土石方全部用于本工程回填利用，拦渣率达到 100%，满足水土保

持方案中拦渣率 95%的要求。达到水土流失防治目标值。

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

（1）林草植被恢复率
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林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前

经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

本工程验收范围内可恢复林草植被面积 0.23hm2，实际达标恢复的林草类植

被面积 0.23hm2，林草植被恢复率 100%，达到水土流失防治目标值。

（2）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

本工程验收面积 1.08hm2，林草类植被面积 0.23hm2，林草覆盖率 21.3%，不

满足水土保持方案中林草覆盖率 25%的要求，二期工程建设后项目整体林草覆盖

率应达到 25%。

表 5-3 林草植被恢复率、林草覆盖率计算表

序

号

分区
建设区面积

（hm2）

植物措施

面积

（hm2）

可恢复林草植

被面积（hm2）

林草植被恢

复率（%）

林草覆盖率

（%）

（参数代号） o r s E F

（计算公式） r/s*100 r/o*100

1 建筑物区 0.51 \ \ \ \

2 道路广场区 0.34 \ \ \ \

3 景观绿化区 0.23 0.23 0.23 100.0 100.0

项目建设区 1.08 0.23 0.23 100.0 21.3

达标情况 达标 未达标

5.2.3 公众满意度调查

验收组向周边群众发放了 20份水土保持公众调查表进行民意调查。调查对

象有老年人、中年人和青年人。其中男性 12人，女性 8人，被调查者中，85%

的人认为本工程对提高当地人民群众生活水平有很大的促进作用，95%的人认为

项目对当地环境有好的影响，100%的人认为项目区林草植被建设得好，95%的

人认为项目对临时弃土管理得好，有 90%的人认为项目对扰动土地恢复得好。
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

北京航峰精诚装备技术有限公司负责工程建设的组织和管理工作。为完成水

土保持工作，建设单位组织施工单位、监理单位联合组成水土保持工作小组，具

体负责部署、组织、协调工程水土保持工作，提出过程管控的各项要求，落实组

织措施、管控措施、技术措施、工艺措施，保证各项工作按照工程水土保持方案

报告书以及批复的要求贯彻实施，负责工程水保各项日常管理工作，且运行良好。

主要从以下几个方面对本项目的水土保持建设进行管理：

（1）建设限期目标责任制。将水土流失防治目标纳入到主体工程建设中，

水土保持项目建设与主体工程建设相结合，使水土保持建设与主体工程建设一起

进行责任目标考核，与施工单位奖惩措施相结合，限期治理。

（2）完善现场监督检查制度。基建部人员按照工程建设进度，定期现场检

查各水保措施的落实情况，发现问题及时整改。

（3）加强与地方水行政主管部门的沟通与联系。主动邀请当地水行政主管

部门进行水土保持措施的监督、检查，落实项目建设过程中的水土流失治理情况

和资金投入情况。

6.2 规章制度

公司领导和全体员工对水土保持工作高度重视，根据《中华人民共和国水

法》、《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》

等有关法律、法规，结合工程特点和施工工艺，严格按规程、规范和制度进行各

项水土保持工程。工程实施按照图纸和规范施工，严格控制临时占地和开挖范围，

土方工程尽量避开雨季施工。土方挖填随挖、随填，减少土方二次转运及堆置时

间。同时，监测入场后开展了水土保持工程技术培训，明确水土保持管理的分工

及组织机构，从而确保水土保持管理的制度化。

在项目建设过程中建设单位建立了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主

体工程的管理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括《工程质量管理办法》、

《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》和《招投标管理办法》4项

有关水土保持工程质量管理的规章制度。明确了质量控制目标，落实了质量管理

责任，对监理单位和施工单位提出了明确的质量要求。监理单位做到“事前控制、
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过程跟踪、事后检查”，对项目实施全方位、全过程监理。施工单位建立了以项

目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行了全面的质量管理。

并实行“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的四级质量保证

体系，形成了严密的质量管理网络，实行了全面工程质量管理。

6.3 建设管理

本项目水土保持工程由建设单位北京航峰精诚装备技术有限公司组织实施，

未实行招投标。建设单位委托主体施工单位开展水土保持工程建设，委托监理单

位开展工程监理工作。

在项目的施工过程中，北京航峰精诚装备技术有限公司按照质量监督管理的

相关规定，对工程施工过程中的各个阶段进行了质量监督检查，发现问题及时整

改，通过质量监督检查，不断规范和完善了工程质量管理和质量监督的行为。同

时房山区水土保持监督管理站在项目实施过程中对工程建设和水土保持“三同

时”制度的落实情况进行检查、监督和指导，在检查中未发现问题。通过检查促

进了水土保持工作，使北京航峰精诚装备技术有限公司和施工单位逐步增强了水

土保持意识，落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持

工作起到了积极、有效的作用。依靠监理、质量监督，为确保水土保持工程质量

起到了把关和监督作用。

6.4 水土保持监测

北京航峰精诚装备技术有限公司于 2015年 4月委托北京市房山区水务技术

服务中心开展油液监测设备产业化项目水土保持监测工作，根据水土保持监测工

作相关要求，监测单位及时成立了监测项目组，开展水土保持监测工作。2015

年 9月，监测单位踏勘现场完成水土保持监测实施方案；2015年 8月~2017年 9

月，监测单位主要通过实地调查监测、遥感监测和资料分析等方法开展水土保持

监测工作，完成并报送项目水土保持监测实施方案 1份、水土保持监测季报 8

份、土石方月报 22份。2019年 3月北京市房山区水务技术服务中心下属企业北

京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司由于改制原因，北京市房山区水务技术服务中

心原有的人员和资质变更到北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司，北京良乡蓝鑫

水利工程设计有限公司人员于 2024年 9月编制完成了《油液监测设备产业化项

目（一期工程）水土保持监测总结报告》。监测报告内容及格式符合监测技术规
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程要求，监测计算方法正确，监测成果可信。

6.5 水土保持监理

主体工程建设监理招标时，没有单独委托专门的水土保持监理单位，为确保

水土保持工程有序进行，建设单位将水土保持监理纳入主体工程监理中。由北京

星舟工程管理有限公司承担主体工程以及水土保持工程监理工作。

监理单位代表业主方对施工方进行施工质量控制、进度控制、资金控制、施

工安全与文明施工管理，以及相应的合同管理、信息管理、组织协调等。项目监

理单位指定专人负责施工过程中水土保持措施的落实情况，针对透水砖铺装、雨

水调蓄池和景观绿化等，负责检查施工过程的检验进场资料，组织工程检查等，

水土保持监理工作开展较为全面，能够确保项目水土保持措施的施工质量合格。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

北京市房山区水土保持监督管理站及水政执法大队，到工地现场进行监督指

导工作，监督执法工作到位，建设单位积极配合执法工作，同时积极组织施工、

监理单位完成各项水土保持措施。工程监督检查期间未提出检查意见。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

本项目于 2015年 8月开工建设，不涉及水土保持补偿费缴纳。

6.8 水土保持设施管理维护

建设单位北京航峰精诚装备技术有限公司承诺根据《中华人民共和国水土保

持法》、《北京市水土保持条例》等相关法律法规及政策规定，严格落实项目水

土保持设施管护责任，确定设施产权、管理权、使用权、监督权，明确管护责任

主体，并与接收方签订移交协议，要求接收方承担管护责任，如有再次移交的情

况，要办理移交手续。

保证该项目申请验收的水土保持设施与水土保持设施验收清单一致，具备正

常的水土保持功能。

本项目运行过程中，如出现水土保持措施变更、取消、挪用等改变原有水土

保持设施的行为，须向水行政主管部门提出申请，待批准后，方可实施。

水土保持设施验收合格，北京航峰精诚装备技术有限公司将配合水行政主管

部门开展对水土保持设施的管理、养护及使用情况的检查工作。



7 结论

北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 - 44 -

7 结论

7.1 结论

建设单位按照《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后

监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）

等法律法规要求，执行“三同时”制度，及时委托开展水土保持方案编制工作并通

过审批；通过与主体工程同时招投标，在工程建设中开展了水土流失防治工作，

实施了土地整治工程、降水蓄渗工程、植被建设工程和临时防护工程等水土保持

措施，项目建设期间的水土流失得到了有效控制；建设期间建立了各项水土保持

管理制度，健全质量管理体系，设计、施工和监理的质量责任明确，管理到位；

投资控制及使用合理，完成的各项水土保持设施工程质量合格；水土保持设施的

管理维护责任明确，可以确保水土保持功能的持续有效发挥。并按照规程要求完

成自查自验，对发现的问题，及时进行整改，从而全面达到了水土流失防治要求。

建设单位已按照要求委托监测单位开展水土保持监测工作，委托主体监理单

位同步开展水土保持监理工作，不涉及水土保持补偿费缴纳事宜；工程建设过程

中积极开展了水土流失防治责任范围内的水土流失防治工作，按确定的等级和标

准落实了水土保持防治措施体系，无弃土弃渣，重要防护对象不存在严重水土流

失危害隐患；目前，项目水土保持分部工程和单位工程已经验收，工程质量总体

合格，且水土保持设施的管理维护责任已落实，水土保持设施运行状况良好，工

程建设引发的水土流失得到了有效治理，实施的各项水土保持措施总体上发挥了

保持水土、恢复和改善生态环境的作用。

本工程建设过程中基本落实了水土保持方案及批复文件的要求，未发生重大

变更，实施的水土保持工程运行良好，水土流失防治指标中扰动土地整治率

100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比 1.1，拦渣率 100%，林草植被

恢复率 100%，林草覆盖率 21.3%。本工程林草覆盖率指标暂未达到水土保持方

案设计的目标值，待二期工程建设时应统筹考虑整个项目区水土保持设施设计及

建设，整体项目应满足水土保持设施验收标准及条件。本次同意该工程水土保持

设施通过验收。

7.2 遗留问题安排

油液监测设备产业化项目为分期建设项目，本工程为一期工程，验收范围包
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括 1#生产车间和 3#研发中心及周边道路和绿地，面积 1.08hm2，工程建成后林草

植被覆盖率 21.3%，不满足水土保持方案中林草覆盖率 25%的要求，二期工程应

按照方案设计的要求完成剩余绿化工程和透水铺装工程建设，保证项目整体林草

覆盖率应达到 25%。二期工程建成后应进行项目整体水土保持设施验收工作。
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8 附件及附图
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附件 1 项目建设及水土保持大事记

2014年 9月，北京威斯顿建筑设计有限公司编制完成本项目总平面图等。

2014年 9月 16日，建设单位取得《北京市非政府投资工业固定资产投资项

目备案通知书》（京房山经信委备案〔2014〕071号）。

2014年 11月，建设单位委托北京良乡蓝鑫水利工程设计所开展《油液监测

设备产业化项目水土保持方案书》的编制工作。

2015年 4月，建设单位委托北京市房山区水务技术服务中心开展本项目水

土保持监测工作。

2015年 4月，建设单位委托北京良乡蓝鑫水利工程设计所（现用名北京良

乡蓝鑫水利工程设计有限公司）开展本项目水土保持设施验收工作。

2015年 3月，北京良乡蓝鑫水利工程设计所编制完成《油液监测设备产业

化项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2015年 5月 31日，建设单位取得《北京市房山区水务局关于油液监测设备

产业化项目水土保持方案报告书行政许可决定书》，批复文号为“房水发〔2015〕

43号”。

2015年 9月 28日，建设单位取得了中华人民共和国建设工程规划许可证

（2015规（房）建字 0061号）。

2015年 8月，本项目开工建设，同月主体监理单位北京星舟工程管理有限

公司进驻现场开展监理工作，同时负责水土保持监理工作。

2015年 9月，北京市房山区水务技术服务中心进场监测，编制完成了《油

液监测设备产业化项目水土保持监测实施方案》。

2016年 8月，工程主体设计单位北京威斯顿建筑设计有限公司深化完成项

目总平面图、室外工程污水雨水平面图以及雨水调蓄池详图等。

2017年 6月，一期工程完工，其他工程停工。

2024年 9月，建设单位计划对已完工程进行水土保持设施验收工作。

2024年 9月，北京星舟工程管理有限公司编制完成了《油液监测设备产业

化项目（一期工程）》监理工作总结报告，内容包含水土保持部分。

2024年 9月，北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司编制完成《油液监测设
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备产业化项目（一期工程）水土保持监测总结报告》。

2024年 10月，北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司编制完成《油液监测设

备产业化项目（一期工程）水土保持设施验收报告》。
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附件 2 北京市非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书（京房

山经信委备案〔2014〕071 号）
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附件 3 中华人民共和国建设用地规划许可证（2014 规（房）地字 0050

号）
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附件 4 中华人民共和国建设工程规划许可证（2015 规（房）建字 0061

号）
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附件 5 北京市房山区水务局关于油液监测设备产业化项目水土保持方

案报告书行政许可决定书（房水发〔2015〕43 号）
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附件 6 园林铺地分部（子分部）工程质量竣工验收记录表
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附件 7 雨水调蓄池隐蔽工程验收记录
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附件 8 园林排水分部（子分部）工程质量验收记录表
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附件 9 园林绿化单位工程质量验收记录
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附件 10 绿化种植分部、分项工程质量验收记录
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附件 11 重要水土保持单位工程验收照片

南侧透水砖铺装停车场

南侧透水砖铺装庭院

雨水井
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雨水调蓄池

南侧景观绿化 1

南侧景观绿化 2

东侧景观绿化
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北侧景观绿化 1

北侧景观绿化 2

西侧景观绿化

1#生产车间和 3#研发中心之间景观绿化
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乔木数径测量

绿化面积测量 下凹式绿地测量
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附件 12 水土保持竣工验收技术服务合同书



8 附件及附图

北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 - 80 -



8 附件及附图

北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 - 81 -

附件 13 项目代征绿地移交书
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8.2 附图

附图 1 总平面图

附图 2 水土流失防治责任范围及验收范围图

附图 3 水土保持措施布设竣工验收图

附图 4 项目建设前、后遥感影像图
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